UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Termo de Entrega de Sprint Guardião Animal Versão <2.0>

Equipe: Amanda Alberti Fernando Lucas Gontijo Marciano da Rocha

Guardião Animal

Entrega Sprint versão 2.0

Data de Início: 26/09/2017 Data da Finalização:24/10/2017

Objetivo deste documento


Este documento formaliza o aceite da segunda entrega do Site Guardião Animal definida para dia 24/09/2017 considerando-a em conformidade com os requisitos e os critérios de aceitação definidos.

Entrega

Entrega						
ID Requisitos	Título	Descrição	Status			
RF2	Cadastro de cuidadores	Finalizar as validações, e redirecionamento das páginas.	Concluído parcialmente.(Parte Back-end funcionando)			
RF3	Cadastro de clientes/animais	Finalizar o redirecionamento da página, validações finais e Dados dos animais.	Concluído parcialmente.(Parte Back-end funcionando)			
RF6	Busca em outras localidades	Permitir buscar cuidadores em outras localidades.	Concluído Parcialmente			
RF8	Mapa de uso do sistema	Disponibilizar na primeira página do site opção para exibir um fluxograma de como o sistema funciona.	Concluído			
RF9	Tipos de serviços	Sistema deve possuir tipos de serviços prédefinidos, porém cadastráveis para que possam ser alterados em caso de solicitação dos usuários e análise.	Concluído			
RF13	Autenticação	Autenticação no sistema com base nos cadastros de prestadores de Serviços e Clientes.	Concluído Parcialmente			

Questões em Aberto

ID	Questão em Aberto	Previsão
RF2	Interface gráfica	Sprint-3
RF3	Interface gráfica	Sprint-3
RF6	Integração do Bean com a parte gráfica	Sprint-3
RF13	Validar segurança para acesso as páginas, de acordo com os dados do usuário autenticado.	Sprint-3



Informações adicionais

- Acertos
 - → Melhor uso da metodologia Scrum.
 - → Testes Funcionais
 - → Melhor uso do GitHub
 - → Troca da IDE NetBeans para a IDE IntelliJ.
- Erros e dificuldades encontradas.
 - → Integração entre FrontEnd e Beans
 - → Gerenciamento do tempo.

Aceite da Entrega

O participante abaixo atesta o cumprimento dos requisitos e dos critérios de aceitação da entrega.

Participante	Assinatura	Data
--------------	------------	------

Gerente do Projeto	Amanda Alberti	23/10/2017
--------------------	----------------	------------