# UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná Termo de Entrega de Sprint Guardião Animal Versão <1.0>

Equipe: Amanda Alberti Fernando Lucas Gontijo Marciano da Rocha

# **Guardião Animal**

Entrega Sprint versão 1.0

Data de Início: 05/09/2017 Data da Finalização:26/09/2017

### Objetivo deste documento


Este documento formaliza o aceite da primeira entrega do Site Guardião Animal definida para dia 26/09/2017 considerando-a em conformidade com os requisitos e os critérios de aceitação definidos.

# **Entrega**

ID	Tarefa	Status
RF12	Implementação do servidor REST	Concluído
RF1	Página Inicial do Sistema	Concluído
RF2	Cadastro de prestadores de serviços	Parcialmente concluído
RF3	Cadastro de Clientes/Animais	Parcialmente concluído

### Questões em Aberto

ID	Questão em Aberto	Previsão
RF2	Redirecionamento da página e validações finais.	Sprint-2
RF3	Redirecionamento da página, validações finais e Dados dos animais.	Sprint-2



# Informações adicionais

- Acertos
  - → Divisão de Responsabilidades de acordo com as habilidades de cada integrante da equipe.
- Erros e dificuldades encontradas.
  - → Uso do Framework Spring Boot devido ao baixo conhecimento sobre a ferramenta.
  - → Integração do PrimeFaces com Materialize.
  - → Uso da linguagem Java para Web devido ao baixo conhecimento sobre a mesma.
  - → Baixo uso do GitHub
  - → Baixo uso da metodologia Scrum.
  - → Falta de teste.

### Aceite da Entrega

O participante abaixo atesta o cumprimento dos requisitos e dos critérios de aceitação da entrega.

Participante	Assinatura	Data
Gerente do Projeto	Amanda Alberti	26/09/2017